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2 A OKI. 2024
Onderwerp: Stand van zaken Holenkwartier en De Vrijheid

Beste leden van de raad,

In deze raadsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen Holenkwartier en De Vrijheid, beiden gelegen 
in de wijk Venenlaankwartier.
Het Holenkwartier is volop in uitvoering en het plan De Vrijheid nadert het einde van de planologische 
procedure. In deze brief leest u de laatste stand van zaken van beide projecten.

Holenkwartier - contractovername
Projectontwikkelaar Zeeman heeft een groot deel van het bouwplan Holenkwartier verkocht aan BPD. Dit 
heeft gevolgen voor de anterieure overeenkomst die de gemeente in 2018 heeft gesloten met Terra 
Marique. Om ervoor te zorgen dat de afspraken uit de anterieure overeenkomst geborgd worden, is een 
indeplaatsstellingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en BPD. De afspraken over kosten, 
verantwoordelijkheden over de benodigde aanpassing in de openbare ruimte en categoriale verdeling 
woningen zijn één op één overgenomen in deze overeenkomst. Het Philipsgebouw en het Ketelhuis 
vallen buiten de contractovername door BPD Zeeman behoudt het Philipsgebouw en het Ketelhuis en 
draagt zorg voor de ontwikkeling van deze gebouwen.

Woningbouw
Het totale woningbouwprogramma bestaat uit circa 400 woningen. Het aanbod varieert van 
grondgebonden rijwoningen tot appartementen en lofts. De eerste fase van het woningbouwplan is 
opgeleverd. De resterende fasen worden door BPD ontwikkeld en gerealiseerd.

Intermaris ontwikkelt de sociale huurwoningen in het Holenkwartier. In totaal worden 80 sociale 
huurappartementen gerealiseerd. Daarvan zijn 20 appartementen gerealiseerd in de eerste fase. In 
kwartaal 4 / 2024 start Intermaris met de bouw van Blok 14, welke bestaat uit de overige 60 
appartementen. Voor dit deel van het project is een subsidie Start Bouw Impuls aangevraagd en op 25 
september 2024 toegekend.

Aanleg fietsbrug Holenkwartier - Provincialeweg
Conform de afspraak in de anterieure overeenkomst gaat de gemeente begin 2025 uitvoering geven aan 
de aanleg van de fietsbrug Deze fietsbrug verbindt de noordzijde van het Holenkwartier met de 
Provincialeweg. De fietsbrug maakt onderdeel uit van een belangrijke fietsroute die dagelijks door veel 
fietsers wordt gebruikt. Door de aanleg van de brug wordt invulling gegeven aan een belangrijke schakel 
van de hoofd fietsroute zoals benoemd in het actieplan fiets. In 2018 heeft de raad voor de uitvoering 
van de brug een krediet beschikbaar gesteld van € 90.000. Onlangs heeft het college besloten het 
krediet te verhogen met€ 20.000 en dit te dekken uit het programma budget Hoorn-Noord /
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Venenlaankwartier, om kostenstijgingen in de periode 2018 tot heden op te vangen en over te kunnen 
gaan tot realisatie.

De Vrijheid
Aan de noordzijde van het Holenkwartier is een tweede bouwplan in voorbereiding. Op de locatie van de 
voormalige sauna Suomi is een plan voor 133 appartementen in procedure gebracht. Tegen het 
bouwplan is beroep bij de Raad van State aangetekend. Naar verwachting zal het beroep in het laatste 
kwartaal van 2024 behandeld worden. De uitspraak van de Raad van State is bepalend voor het vervolg 
en start van de uitvoering van het bouwplan.

Met vriendelijke groet,
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Woon aanbod totaaloverzicht
Bijlage 1: woningbouwoverzicht Holenkwartier en de Vrijheid
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Fnso
Fase la | 36 Diverse woningtypen Opgeleverd (Zeeman)
Fnso la 20 Huurappartementen Opgeleverd (Intermaris)

Fase 1b 66 Diverse woningtypen Opgeleverd (Zeeman)

Fase 1b, blok
14
Fase 2a

60 Huurappartementen Start 4" kw 2024 (Intermaris)

95 Diverse woningtypen Uitwerken (BPD)
Fase 2b + 3A 90 Diverse woningtypen Uitwerken (BPD)
Fase 3 33 Ondernemen in

Holenkwartier
Uitwerken (Zeeman)

De Vrijheid 133 Appartementen STED Development


