

Aan de leden van de raad

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

M. Bakelaar
Zaaknummer: 2125739
Bijlage: -

Hoorn,

Onderwerp: Stand van zaken aanbesteding Vernieuwing Westfries Museum

Beste leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de aanbesteding van het project Vernieuwing Westfries Museum.

Teleurstellend resultaat

In oktober 2023 bent u geïnformeerd over de start van de aanbesteding van de bouwwerkzaamheden aan het Westfries Museum. Begin februari 2024 zijn de twee binnengekomen inschrijvingen inhoudelijk op kwaliteitscriteria beoordeeld en op 13 februari 2024 vond het zogenaamde consensusoverleg plaats. Als voorlopige conclusie bleek dat we één van beide inschrijvers moesten uitsluiten in verband met het inschrijven onder voorwaarden. Vervolgens werd de kluis met de inschrijfbedragen geopend. Helaas was de uitkomst hiervan enorm teleurstellend. De inschrijvingen stegen sterk uit boven het richtbedrag van € 15.850.000,- dat wij hadden meegegeven bij de publicatie van de aanbesteding.

Vanwege de geheimhouding die rondom aanbestedingsprocedures geldt en de analyse die momenteel plaatsvindt, kunnen we in deze brief niet ingaan op verdere financiële details.

Op basis van de inschrijfbegrotingen hebben wij op dinsdag 27 februari 2024 besloten de opdracht niet te gunnen. Daarmee kan de aanbesteding formeel worden afgerond en wordt het werk niet uitgevoerd. Dit is een grote tegenvaller voor alle betrokkenen bij dit project. Wij willen dit dan ook goed analyseren.

Analyse en vervolg

Wij snappen dat dit bij u veel vragen oproept. Dat doet het bij ons ook. Onder meer over hoe het kan dat de inschrijvingen zoveel afwijken van onze kostenbegroting, hoeveel vertraging dit oplevert, wat dit betekent voor het museum en welke scenario's er voor het vervolg zijn.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, conclusies te kunnen trekken en samen vervolgstappen te kunnen bepalen is een grondige analyse nodig. Deze analyse wordt op dit moment uitgevoerd.

Zodra de analyse is afgerond komen we bij u terug met de informatie en bieden we u de mogelijkheid voor vragen en opmerkingen over de ontstane situatie en de toekomst. Wij verwachten hiermee in het tweede kwartaal bij u terug te komen en staan in contact met de griffie om dit op tijd te kunnen regelen.

Communicatie

Direct na het verzenden van deze raadsbrief wordt de media geïnformeerd. Ook onze stakeholders, zoals Stichting Monumentenbezit en de subsidieverstrekkers, worden op de hoogte gebracht. De goede relatie die wij met onze stakeholders hebben opgebouwd, willen we behouden.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen die niet kunnen wachten? Neem dan contact op met de projectmanager, Michel Bakelaar, m.bakelaar@hoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn



De secretaris

de burgemeester

