y

R HOORN

Advies Algemene Raadscommissie Gemeente Hoorn d.d. 8 september augustus 2026

Onderwerp: Extra uitvoeringskrediet Mariaschool
Zaaknummer: 3051049

Advies: De commissie is overwegend positief over het voorstel.
De commissie adviseert het raadsvoorstel op de B-agenda van de raadsvergadering van 22
september 2026 te zetten.

Hoofdlijn van de discussie

De commissie is overwegend positief over het voorstel en ziet de noodzaak voor uitvoering van het project
zonder vertraging.

De commissie raadt het college aan om lessen te trekken uit het doorlopen proces, zoals de voorbereiding
sneller te laten doorlopen om zo verhoogde kosten te vermijden.

Kosten

De fracties Forum voor Democratie, VVD, CDA Hoorn en Sociaal Hoorn/Team Tonnaer willen weten hoe
de DUMAVA subsidie wordt ingezet.

Fractie Forum voor Democratie vraagt om de garantie dat de kosten niet verder zullen stijgen.

Fractie VVD wil weten wanneer de raad wordt geinformeerd over eventuele nieuwe tegenvallers.

Fractie CDA Hoorn geeft als idee mee dat voortaan al voor de aanbesteding het programma geoptimaliseerd
zou kunnen worden om tegenvallers te voorkomen.

Fractie D66 hoopt dat dit een project een les kan zijn: als er een taakstellend krediet beschikbaar gesteld
wordt door de raad, moet dat ook echt taakstellend zijn.

De wethouder antwoordt dat de DUMAVA subsidie wordt gebruikt als risico reservering. Hij denkt dat het
extra krediet dat nu beschikbaar wordt gesteld voldoende zal zijn, maar kan geen garanties geven. Nieuwe
tegenvallers worden aan de raad gerapporteerd in de kadernota.

Gevolgen voor IHP en andere scholen

De fracties Hart van Hoorn, Hoorn Lokaal, VVD, EénHoorn en SP willen weten of het beschikbaar stellen
van extra uitvoeringskrediet gevolgen heeft het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en/of projecten van andere
scholen, en wat die gevolgen zijn.

Fractie Sociaal Hoorn/Team Tonnaer geeft als idee mee dat de middelen voor de huisvesting van het
primair onderwijs, net als voor het voorgezet onderwijs, gedecentraliseerd zouden kunnen worden en aan de
schoolbesturen beschikbaar gesteld zouden kunnen worden.

De wethouder geeft aan dat in oktober het SIHP aan de commissie en de raad wordt voorgelegd. Daarin
wordt rekening gehouden met het extra investeringskrediet voor de Mariaschool. Door de extra investering
schuiven andere projecten op in de tijd; ze kunnen later worden uitgevoerd. De Reserve Onderwijshuisvesting
is toereikend.

De wethouder geeft aan dat de suggestie over de decentralisatie van middelen is meegewogen in het
schrijven van het SIHP. Hij stelt voor om de discussie hierover in het kader van dat document te voeren.

Proces

De fracties Hoorn Centraal en VVD willen weten wanneer duidelijk was dat het beschikbare
uitvoeringskrediet ontoereikend was.

De fractie Hoorn Centraal wil weten hoe het kan dat kosten regelmatig worden overschreden.

De fractie EénHoorn suggereert dat in het vervolg kostenstijgingen vermeden kunnen worden door het
voorbereidingsproces, inclusief vergunningverlening, sneller te doorlopen.
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De wethouder antwoordt dat begin juni duidelijk was dat het uitvoeringskrediet niet toereikend was. De
commissievergadering van september was de eerste mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan.
Overschrijdingen komen in de regel doordat voorbereidingsprocessen lang duren en de afgelopen tijd ook
door macro economische ontwikkelingen als de oorlog in Iran.

De wethouder vindt de suggestie van EénHoorn waardevol. Het college werkt ook aan het versnellen van het

proces.

Marieke Rijk, voorzitter Joost Bonenkamp, commissiegriffier
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