
Technische vragen SP Hoorn 

Agendapunt 10.5 Extra uitvoeringskrediet Mariaschool 

Raadsvergadering dinsdag 22 september 2026  

Beste raadsleden, 

Fractie SP heeft op 16 september 2026 technische vragen gesteld over agendapunt 10.5 Extra 
uitvoeringskrediet Mariaschool. 

Onderstaand treft u de vragen aan. Deze zijn gepubliceerd in IBabs. 

1. Kan de tijdlijn en het verloop van de aanbesteding van begin tot eind uiteen worden gezet? 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoeveel partijen zich hebben aangemeld, hoeveel partijen zijn 
geselecteerd, welke partijen dit waren en hoeveel uiteindelijk een geldige inschrijving hebben 
gedaan? 

Antwoord 

Stichting Penta heeft gekozen voor het volgen van een niet-openbare Europese aanbesteding (meer 
daarover in het antwoord op vraag 2). De niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure bestaat 
uit twee fases. De openbare selectiefase en de ‘besloten’ gunningsfase. De tijdlijn tot dusver: 

• Publicatie openbare aankondiging op TenderNed op 2 juli 2025 
• Twee aanmeldingen ingediend 3 september 2025 

NB: De selectiefase is daarmee ten opzichte van de oorspronkelijke planning uit de 
selectieleidraad1 een week verlengd. Dat is gebeurd naar aanleiding van een vraag daarnaar. Om 
marktpartijen maximaal in staat te stellen mee te doen, is daarmee ingestemd. 

• Op 23 september zijn de twee gegadigden uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase. 
• Op 7 november 2025 is de gunningsfase gestart 

NB: De gunningsfase is gestart zodra ook het ontwerp geheel was afgerond en (daarmee) gereed 
was voor de aanbesteding. 

• 27 februari 2026 was uiterlijke indieningstermijn voor inschrijving op het project. Dit resulteerde in 
2 geldige inschrijvingen.   

• Vrijdag 6 maart 2026 hebben beide partijen inschrijving toegelicht.  
• Gunningsbeslissing is verstuurd op 12 maart 2026; gekozen voor Wit Wognum. Naam tweede 

partij is geen openbare informatie. 
• Proces van optimalisaties om kosten te reduceren, binnen de kaders van de Aanbestedingswet 

2012.  
• Gunning van de volledige opdracht dient nog plaats te vinden.   

2. Op welke prijs- en kwaliteitscriteria is de opdracht beoordeeld en welke weging is daarbij 
toegepast? Wat waren (anoniem) de inschrijfsommen en de behaalde scores op prijs en 
kwaliteit van de inschrijvers? Was de winnende inschrijver de goedkoopste? Zo nee, hoeveel 
duurder was deze? 

Antwoord 

Op basis van de Europese aanbestedingswet- en regelgeving is de gunningsleidraad opgemaakt. Het 
gunningscriterium bestond uit een prijs (aannemingssom voor het werk), optimalisatievoorstellen en 
enkele kwalitatieve criteria (o.a. een plan van aanpak). Die criteria zijn in de gunningsleidraad verder 
uitgewerkt. De gunningsleidraad is (nog) niet openbaar gemaakt door stichting Penta. Het document is 

 
1 Zie bijgaande gepubliceerde selectieleidraad . 



vooralsnog vertrouwelijk. Wit Wognum was beste inschrijving op basis van de kwaliteit- en 
prijsverhouding. Wit Wognum scoorde zowel op prijs als kwaliteit beter dan de andere inschrijving. Dat 
betekent dat de winnende inschrijver de goedkoopste was en tevens de inschrijving met de beste 
kwaliteit had. 

3. Vanaf welk moment in de aanbesteding waren de gegadigden bekend met het 
budget/opdrachtwaarde en een plafondprijs? Welk bedrag is gecommuniceerd en wat waren 
volgens de aanbestedingsstukken de gevolgen wanneer een inschrijving boven dit bedrag 
uitkwam? Als er geen plafondbedrag is gehanteerd, waarom niet? 

Bij aanvang van de gunningsfase werd in de gunningsleidraad door stichting Penta opgenomen dat 
12,2 miljoen euro (exclusief BTW) het streefbedrag was voor de uitvoeringsfase van het werk. Dit is in 
lijn met de uitgangspunten zoals opgenomen in de beschikking van het college. Er is in deze 
procedure niet gewerkt met een plafondbedrag. Het nadeel daarvan is namelijk dat inschrijvingen 
boven het plafondbedrag tot ongeldigheid daarvan leiden. Wel is de beoordeling van de prijs zo 
ingevuld dat bij overschrijding van het streefbedrag de score aanmerkelijk lager was. 

4. Er is gekozen voor een niet-openbare aanbesteding, onder meer om de inspanning voor 
marktpartijen te beperken en minder inschrijvingen te hoeven beoordelen (te lezen in de 
raadsbrief van 15 september). Waarom woog dit zwaarder dan de mogelijkheid om met een 
openbare aanbesteding een bredere groep partijen te laten inschrijven en daarmee mogelijk 
meer prijsconcurrentie en een lagere inschrijfsom te realiseren? Was dit een bewuste 
afweging? En zo ja, waarop was deze gebaseerd? 

Antwoord: 

De veronderstelling dat een openbare aanbesteding leidt tot meer inschrijvingen is niet zondermeer 
juist. Het doen van een inschrijving brengt namelijk aanzienlijke kosten met zich mee. De bereidheid 
van aannemers om aanzienlijke kosten te maken voor een inschrijving zonder dat zij weten hoeveel 
concurrenten zij hebben, wat leidt tot een onzekere en vaak geringe ‘winkans’, is zeer beperkt. Dat 
leidt daarbij ertoe dat aannemers niet meedoen en er per slot van rekening geen hoger aantal 
inschrijvingen te verwachten is. De inspanning die van aannemers wordt gevraagd in een selectiefase 
is daarentegen beperkt. In de daaropvolgende (besloten) gunningsfase is het aantal inschrijvers 
vervolgens zodanig dat dit voor aannemers wel aanvaardbaar is. Daarnaast is de selectiefase van 
belang met het oog op kwaliteit, juist ook voor dit project. Het is namelijk ongewenst een willekeurige 
(buitenlandse) partij op basis van prijs de opdracht te gunnen. Het bouwen van een school met deels 
een monumentale status – en het in dit kader voldoen aan de kwaliteitsrichtlijn ERM - en gymzalen in 
binnenstedelijk gebied vraagt om specifieke ervaring, kennis en vaardigheden. De niet-openbare 
procedure biedt de mogelijkheid om vooraf een selectie te maken van partijen die aantoonbaar 
beschikken over die benodigde kennis, ervaring en vaardigheden, zodat de inschrijvingsfase kan 
plaatsvinden met een beperkt aantal geschikte aannemers. Tegelijkertijd is prijsconcurrentie 
vanzelfsprekend van belang, maar wel tussen aannemers die aantoonbaar over de benodigde kennis, 
ervaring en vaardigheden beschikken. 

5. Waarom is de gunningsleidraad (waarschijnlijk als vervolg van de niet-openbare 
aanbesteding) niet beschikbaar op TenderNed, terwijl in de openbare aankondiging voor het 
prijs- en kwaliteitscriterium naar de gunningsleidraad wordt verwezen? Kan de raad deze 
inzien? Indien niet openbaar mogelijk, dan graag vertrouwelijk. 

Antwoord: 



De selectieleidraad is openbaar gepubliceerd op TenderNed. De gunningsleidraad waarnaar 
verwezen wordt is echter niet openbaar en is vertrouwelijk gedeeld met de inschrijvers. Dit is 
gebruikelijk bij de gekozen vorm van aanbesteding. 

6. Kan het college de circa €2,1 miljoen aan reeds gemaakte voorbereidingskosten verder 
specificeren binnen de genoemde projectmanagement, architect en adviseurs, onderzoeken 
en de kosten die in verband staan met de aanvang van de aanbestedingsprocedure? Daarbij 
graag aangeven wanneer binnen de lopende aanbesteding welke kosten zijn gemaakt? En 
waarom die zijn gemaakt voor er überhaupt een handtekening op papier staat? 

Antwoord 

Het college kan de voorbereidingskosten uiteraard specificeren. De kosten die in de voorbereiding 
gemaakt zijn, horen bij de voorbereidende fase. De raad heeft voor deze fase een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld opdat stichting Penta in de gelegenheid werd gesteld 
voorbereidingen te treffen voor de bouw van de school en gymzalen. Al vanaf het begin van de 
voorbereiding maakt ook de gemeente kosten, die worden gedekt uit het zogenoemde 
“plankostenbudget”. Die kosten zijn dus gemaakt vanuit beschikbare dekking en niet zonder dat er 
een ‘handtekening op papier staat’. 

De specificatie van de voorbereidingskosten is als volgt (bedragen tot september 2026): 

- Projectleiding, architect en adviseurs  ca. €1.300.000,- 
- Onderzoek     ca. €   150.000,- 
- Sloop- en bouwrijp maken   ca. €   200.000,- 
- Leges      ca. €   350.000,- 
- Vooropdrachten uitvoering   ca. €1.050.000,- 

 
Voor de voorbereidingskosten zijn opdrachten verstrekt. Voor de opdracht voor de uitvoering nog niet. 
Daarvoor is eerst instemming van uw raad nodig. Wel is met vooropdrachten voorkomen dat 
vertraging ontstaat, een langer gebruik van de tijdelijke huisvesting nodig is, en dat vertraging van 
gunning leidt tot kostenverhogingen.  

Van de voornoemde verplichtingen betreft een groot deel (ca. 2/3, ca. €2,1 mln.) activiteiten en 
maatregelen die bij een eventuele herstart in een volgend project niet kunnen worden ingezet en dus 
als verloren kosten moeten worden beschouwd bij het staken van het project. 

 

 


